



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: france.neri@tiscali.it

C.A.P. 03040

c.e.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipee.it

Nr. 89 del 21 aprile 2017 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE del COMMISSARIO PREFETTIZIO con funzioni di GIUNTA COMUNALE

Nr. 23 del 13 Aprile 2017

OGGETTO: Lavori di "Ampliamento Cimitero Comunale – 9° Lotto", dell'importo complessivo di €. 68.000,00.

CUP: I23D13000140004

CIG: 52538530A7

Approvazione perizia di variante, con aumento di spesa.

L'Anno Duemiladiciassette il giorno Tredici mese di Aprile alle ore 17,10 nella Casa Comunale, il Commissario Prefettizio dott. Ernesto RAIÒ, con le funzioni di Sindaco e di Giunta Municipale, giusto Decreto del Prefetto della Provincia di Frosinone prot. n. 0026235 del 04/10/2016,

con l'assistenza del ViceSegretario Comunale dell'Ente dott. Francesco Neri, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni, per deliberare su quanto indicato in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

- **PREMESSO** che con precedente deliberazione di G.C. nr. 114 del 18/07/2013, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Ampliamento Cimitero Comunale - 9° Lotto", nell'importo complessivo di €. 52.000,00 (di cui €. 35.601,97 per lavori oltre €. 1.424,07 per oneri di sicurezza, per un totale di €. 37.026,04), redatto dall'ing. Vincenzo SANTORO, da Cassino, incaricato, con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 62 del 26/11/2012 e successiva convenzione Rep. n. 89 del 27/11/2012, della progettazione esecutiva e direzione lavori dell'intervento in questione, finanziato con i proventi derivanti dalle concessioni dei loculi e degli ossari, per complessivi €. 66.000,00 e che i maggiori ricavi erano utilizzati per eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero Comunale;

- **CHE** l'opera è inserita nel programma delle opere pubbliche triennio 2013/2015, elenco annuale 2013, approvato con atto di C.C. nr. 13 del 27/11/2013;

- **VISTO** il comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Presidente dell'ANAC in data 22 aprile 2016 con il quale, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, si precisa che ricadono nel previgente assetto normativo di cui al D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati entro la data del 18 aprile 2016;

- **DATO ATTO** che con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. 30 dell'11/06/2015 e successivo contratto Rep. 189 del 16/09/2015, registrato a Cassino in data 23/09/2015, al nr. 232, serie I[^], i lavori di cui sopra sono stati affidati definitivamente alla impresa EVANGELISTA Antonio Silvestro con sede in Pignataro Interamna, per un importo di €. 34.533,91 al netto del ribasso del 3,000%, oltre €. 1.424,07 per oneri di sicurezza, per complessivi €. 35.957,98, con lavori iniziati in data 22/01/2016;

- **CHE** pertanto, in forza del suddetto Comunicato, al presente lavoro si applica il previgente assetto normativo di cui al D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modificazioni;

- **ATTESO** che il D.L. ing. Vincenzo SANTORO, da Cassino ha elaborato una perizia di variante, senza aumento di spesa, fatta pervenire in data 30/01/2017, prot. n. 477, in quanto durante l'esecuzione dei lavori sono emerse alcune circostanze imprevedibili al momento della redazione del progetto e di conseguenza la necessità di realizzare lavorazioni maggiori e/o leggermente diverse da quelle previste oltre a modifiche di dettaglio fatte per permettere una migliore e più veloce realizzazione dei lavori, rese necessarie ed indispensabili per completare, dare sicurezza e piena funzionalità all'opera, dettagliatamente indicate nella relazione di perizia della variante stessa;

- **VERIFICATO** che tali variazioni non modificano in maniera sostanziale l'impostazione del progetto in questione e la sua generale funzionalità; inoltre, seppur determinando un lieve aumento dell'approvato costo progettuale, i costi relativi a dette "variazioni/modificazioni" trovano adeguata copertura nelle somme derivanti dai maggiori ricavi dalle concessioni del progetto stesso, e comportano un aumento dell'importo contrattuale della ditta affidataria, seppur non contenuto (per il piccolo importo di €. 2.083,08) nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto, ai sensi dell'art. 161, comma 12, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006);

- **ESAMINATI** gli atti progettuali e ritenuto opportuno ed urgente di approvarli, per consentire l'esecuzione dei lavori;

- **VISTO** l'art. 132, comma 1, lettera c), del D. Lgs. nr. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'art. 161, comma 12, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

- **DATO ATTO** che la ditta affidataria ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente variante agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione, all'uopo predisposto, in atti depositato;

- **VISTO** il parere favorevole prot. n. 1759 del 04/04/2017 reso dal Consulente Ufficio Tecnico Comunale ing. Antonio SALVATORI;

- **DATO ATTO**, altresì, che con deliberazione di C.C. nr. 09 del 27/03/2015 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 ed il bilancio pluriennale (art. 171, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.) per il triennio 2015-2017, sui quali al capitolo 20440, residui 2013, del bilancio 2017, risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

- **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

Visto il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente ripetute e trascritte, ai sensi dell'art. 132, comma 1, del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e dell'art. 161, comma 12, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, la perizia di variante, con aumento di spesa, relativa all'intervento "Ampliamento Cimitero Comunale - 9° Lotto", fatta pervenire dal D.L., ing. Vincenzo SANTORO, da Cassino, in data 30/01/2017, prot. n. 477, composta dei seguenti elaborati: Tav. 1) Relazione tecnica; Tav. 2) Computo metrico; Tav. 3) Elenco prezzi nonché Atto di sottomissione, sottoscritto dalla ditta affidataria, per l'importo complessivo di €. 68.000,00, come da seguente quadro economico di spesa:

- €. 43.492,95	per lavori al netto del ribasso del 3,000%
- €. 1.739,71	Oneri di sicurezza
- €. 4.523,26	Iva 10% sui lavori
- €. 7.245,00	Spese generali progetto principale
- €. 5.333,00	Spese generali per variante strutturale, relazione geologica e collaudo
- €. 1.000,00	Coordinatore per la sicurezza
- €. 543,12	CNPAIA 4%
- €. 1.731,45	IVA 22% su spese progetto generale, variante, relazione geologica, collaudo e CNPAIA
- €. 887,51	Oneri RUP
- €. 248,29	Imprevisti
- €. 68.000,00	Totale generale

3) Di dare atto che, a seguito di detta perizia di variante, l'importo contrattuale dei lavori eseguiti dalla ditta affidataria EVANGELISTA Antonio Silvestro con sede in Pignataro Interamna, già affidataria dell'appalto originario, ai medesimi patti e condizioni, di cui al contratto Rep. 189 del 16/09/2015, registrato a Cassino in data 23/09/2015, al nr. 232, serie I^, che qui si intende integralmente riportato, anche se non materialmente trascritto, viene aumentato ad €. 43.492,95 oltre €. 1.739,71 per oneri di sicurezza, per complessivi €. 45.232,66, oltre IVA al 10%, seppur non contenuto (per il piccolo importo di €. 2.083,08) nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto previsto dalla normativa sopra citata, trovando il relativo finanziamento nelle somme derivanti dai maggiori ricavi dalle concessioni;

4) Di dare atto che i lavori sono autofinanziati con i proventi delle concessioni dei loculi ed ossari in costruzione, di €. 75.300,00 con imputazione al capitolo 20440, residui 2013 (per €. 66.000,00) e competenza 2017 (per €. 2.000,00), del bilancio 2017, dove risultano stanziati e conservate la somme necessarie per l'esecuzione dei lavori in questione;

5) Di attribuire alla presente valore sinallagmatico di contratto, subordinando l'affidamento alla sottoscrizione di una copia di questa deliberazione da parte del titolare dell'affidataria, da valere quale accettazione degli aspetti negoziali contenuti nella stessa;

6) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.

Si attesta, a rilevanza interna, la regolarità del procedimento amministrativo svolto in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento sostituito
F.to: Maria Assunta Risi

In ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio II[^] (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Lavori Pubblici, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio III[^] (Polizia amministrativa e locale, ecc.)
F.to: Cap. Antonio Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio IV[^] (Tecnico-Urbanistico, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio V[^] (Manutentivo, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio V[^] (Igiene, Tutela ambientale, Protezione Civile)
F.to: Cap. Antonio Evangelista

Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario Prefettizio
F.to: Dott. Ernesto Raio

Il Vice Segretario Comunale
F.to: Dott. Francesco Neri

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, 1° comma, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **21 aprile 2017**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **21 aprile 2017**.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale.
Pignataro Interamna, **21 aprile 2017**.

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Francesco Neri