



# COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: [www.comune.pignataroint.fr.it](http://www.comune.pignataroint.fr.it)

PEC: [comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it](mailto:comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it)

Nr. 278 del 19 settembre 2019 del Registro delle Pubblicazioni.

## COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

### Nr. 61 del 16 Settembre 2019

**OGGETTO:** Art. 1, comma 107, della legge n. 145 del 30/12/2018 e D.M. (Interno) 10/01/2019. Intervento di "Lavori di messa in sicurezza tratti strade comunali" dell'importo complessivo di €. 50.000,00.

Approvazione computo metrico di spesa di variante e Q.T.E., senza aumento globale di spesa.

CUP: I27H19000870001

CIG: 78865402B1

Il giorno Sedici del mese di Settembre 2019, alle ore 12,30 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Daniele	AZZOLI	Assessore – Vice Sindaco	SI	
3	Marcello Piero	CAVALIERE	Assessore	SI	

*Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.*

*Assiste il Vice Segretario Comunale dell'Ente dott. Francesco Neri, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni.*

*Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.*

**OGGETTO:** Art. 1, comma 107, della legge n. 145 del 30/12/2018 e D.M. (Interno) 10/01/2019. Intervento di "Lavori di messa in sicurezza tratti strade comunali" dell'importo complessivo di €. 50.000,00.

Approvazione computo metrico di spesa di variante e Q.T.E., senza aumento globale di spesa.

CUP: I27H19000870001 - CIG: 78865402B1

## LA GIUNTA COMUNALE

- **PREMESSO** che:

- l'art. 1, comma 107, della legge n. 145 del 30/12/2018 e D.M. (Interno) 10/01/2019 ha previsto l'assegnazione al Comune di Pignataro Interamna della somma di €. 50.000,00 per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;

- tali interventi devono essere iniziati entro il termine del 15 maggio 2019, pena la revoca del contributo (art. 4 citato D.M.);

- questo Ente intende destinare detta somma per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza di vari tratti di strade comunali ammalorate e che rappresentano, pertanto, pericolo, anche potenziale, alla pubblica e privata circolazione ed incolumità;

- al fine di evitare responsabilità per danni conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di dette strade pubbliche, in violazione dei doveri di diligenza posti a carico del custode Pubblica Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2051 del codice civile, si reputa necessario eseguire idonei interventi di messa in sicurezza, incaricando un tecnico abilitato esterno di individuare, su direttive dell'Amministrazione, le strade oggetto di intervento e far redigere un computo metrico di spesa, Q.T.E. e planimetria ubicativa interventi con direzione lavori per quantificare, in via preliminare, il costo dell'intervento e consentire la successiva esecuzione dei lavori;

- con deliberazione di G.C. nr. 23 del 16/04/2019 nonché determinazione n. 13 del 16/04/2019 e convenzione Rep. 133 del 16/04/2019 è stato incaricato il geom. Gianluigi DI BIASIO per la redazione del computo metrico di spesa, Q.T.E. e planimetria ubicativa interventi e della direzione dei lavori dell'intervento di "Lavori di messa in sicurezza tratti strade comunali";

- su disposizioni dell'Amministrazione il suddetto tecnico ha redatto un computo metrico di spesa, Q.T.E. e planimetria ubicativa interventi, acclarati al prot. n. 2370 in data 23/04/2019, per la realizzazione dell'intervento di "Lavori di messa in sicurezza tratti strade comunali", approvati con deliberazione di G.C. n. 25 del 23/04/2019, di complessivi €. 50.000,00, di cui €. 38.037,82 per lavori oltre €. 1.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, €. 1.244,00 per imprevisti ed €. 8.818,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- **CHE** la realizzazione di detta opera, dell'importo complessivo di €. 50.000,00, non necessita di inserimento nel programma delle opere pubbliche, triennio 2019/2021, elenco annuale 2019, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

- **CHE** con determinazione del responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. 18 del 09/05/2019 e successiva scrittura privata Rep. 215 del 13/05/2019, i lavori di cui sopra sono stati affidati definitivamente alla impresa ECO SCAVI S.r.l. con sede in Sant'Elia Fiumerapido (FR), per un importo di €. 27.691,15 al netto del ribasso del 27,201%, oltre €. 1.900,00 per oneri di sicurezza, per complessivi €. 29.591,15, con lavori iniziati in data 14/05/2019;

- **ATTESO** che il D.L. geom. Gianluigi DI BIASIO, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, risolvendo alcuni imprevisti ed aspetti di dettaglio, senza alterare l'impostazione progettuale e nel perseguimento degli obiettivi di intervento, ha elaborato un computo metrico di spesa di variante, Q.T.E. e schema atto di sottomissione firmato dall'impresa, con aumento dei lavori ma senza aumento globale di spesa, fatti pervenire in data 16/09/2019, prot. n. 5029, in quanto durante l'esecuzione dei lavori sono emerse alcune circostanze imprevedibili al momento della redazione del computo metrico di spesa di variante e Q.T.E. originario e di conseguenza la necessità di realizzare lavorazioni maggiori e/o leggermente diverse da quelle previste oltre a modifiche di dettaglio fatte per permettere una migliore e più veloce realizzazione dei lavori, rese necessarie ed indispensabili per completare, dare sicurezza e piena funzionalità all'opera, dettagliatamente indicate nel computo metrico di spesa di variante e Q.T.E. stesso, per un nuovo importo contrattuale di €. 39.281,82 al netto del ribasso d'asta dello 27,201% oltre €. 1.900,00 per oneri di sicurezza, per complessivi €. 41.181,82, con un aumento del 39,17% circa, pari ad €. 11.590,67 oltre IVA di legge rispetto al contratto originario, inferiore al limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

- **DATO ATTO** che tali variazioni riportate nel computo metrico di spesa di variante e Q.T.E.:

- non comportano modifiche sostanziali all'impostazione del progetto originario in questione e la sua generale funzionalità;

- non determinano alcun aumento globale dell'approvato costo progettuale in quanto i costi relativi a dette "modifiche" trovano adeguata copertura nelle somme già stanziare per il progetto stesso, e comportano un aumento dell'importo contrattuale della ditta affidataria, eccedente i limiti di un quinto dell'importo dell'appalto, di cui all'art. 106, comma 12 ma inferiore al limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, con un nuovo importo contrattuale di €. 39.281,82 al netto del ribasso d'asta dello 27,201% oltre €. 1.900,00 per oneri di sicurezza, per complessivi €. 41.181,82, con un aumento del 39,17% circa, pari ad €. 11.590,67 oltre IVA di legge rispetto al contratto originario;

- **ESAMINATI** gli atti progettuali e ritenuto opportuno ed urgente di approvarli, per consentire l'esecuzione dei lavori;

- **VISTO** l'art. 106, commi 1, 7 e 12 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

- **DATO ATTO** che la ditta affidataria ha accettato, senza riserve, di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dal presente computo metrico di spesa di variante e Q.T.E. agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione, all'uopo predisposto, in atti depositato;

- **CONSIDERATO** che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. nr. 02 del 08/03/2018 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;

- con deliberazione di C.C. nr. 24 del 04/05/2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2019, sul quale al capitolo spesa 20220/1 che trova corrispondenza al capitolo entrata 464 del bilancio 2019, interamente finanziato con il contributo concesso ai sensi dell'art. 1, comma 107, della legge n. 145 del 30/12/2018 e D.M. (Interno) 10/01/2019, nei limiti di cui all'art. 250 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni, del bilancio 2019, risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra;

- con deliberazione di C.C. nr. 05 del 09/06/2019 è stata approvata la nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018 e pluriennale 2018/2020, con parere favorevole espresso dalla COSFEL (Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali) presso il Ministero dell'Interno nella seduta del 06/08/2019;

- **VISTO** l'art. 109 del D. Lgs. 18/8/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

- **RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**VISTI** i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

**Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,**

#### **D E L I B E R A**

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente ripetute e trascritte, ai sensi dell'art. 106, commi 1, 7 e 12 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, il computo metrico di spesa di variante e Q.T.E., con aumento del prezzo non eccedente il 50% del valore del contratto iniziale ma senza aumento globale di spesa, relativo all'intervento di "**Lavori di messa in sicurezza tratti strade comunali**", costituito da: computo metrico di spesa di variante, Q.T.E. e schema atto di sottomissione firmato dall'impresa, acclarati al prof. n. 5029 in data 16/09/2019, fatto pervenire dal geom. Gianluigi DI BIASIO, per l'importo complessivo di €. 50.000 e che presenta il seguente Q.T.E.:

- €. 39.261,82	per lavori al netto del ribasso d'asta del 27,201%
- €. 1.900,00	per oneri di sicurezza
- €. 41.181,82	totale importo lavori al netto del ribasso d'asta del 27,201%
- €. 4.000,00	per spese tecniche
- €. 200,00	per Cassa Nazionale Geometri 5%
- €. 500,00	per spese per funzioni del RUP (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016)
- €. 4.118,18	per IVA sui lavori al 10%
- €. 50.000,00	totale complessivo

3) Di dare atto che, a seguito di detto computo metrico di spesa di variante, Q.T.E. e schema atto di sottomissione firmato dall'impresa, l'importo contrattuale dei lavori eseguiti dalla ditta affidataria ECO SCAVI S.r.l. con sede in Sant'Elia Fiumerapido, già affidataria dell'appalto originario, ai medesimi patti e condizioni, di cui alla scrittura privata Rep. 215 del 13/05/2019, che qui si intende integralmente riportato, anche se non materialmente trascritto, viene fissato in €. 39.281,82 oltre €. 1.900,00 per oneri di sicurezza, per complessivi €. 41.181,82, oltre IVA al 10%, trovando il relativo finanziamento nelle somme già stanziare, precisando che la ditta stessa ha sottoscritto, senza riserve, lo schema di atto di sottomissione (in atti depositato);

4) Dare atto che spesa, prevista in €. 50.000,00 sarà imputata sul capitolo al capitolo spesa 20220/1 che trova corrispondenza al capitolo entrata 464 del bilancio 2019, interamente finanziato con il contributo concesso ai sensi dell'art. 1, comma 107, della legge n. 145 del 30/12/2018 e D.M. (Interno) 10/01/2019, nei limiti di cui all'art. 250 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni;

5) Di dare atto che il Responsabile del Servizio I<sup>^</sup> (lavori pubblici), già nominato ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, nr. 50, potrà in essere i provvedimenti conseguenti alla presente;

6) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

In prosieguo,

su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto

**Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,**

#### **D E L I B E R A**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

**OGGETTO:** Art. 1, comma 107, della legge n. 145 del 30/12/2018 e D.M. (Interno) 10/01/2019. Intervento di "Lavori di messa in sicurezza tratti strade comunali" dell'importo complessivo di €. 50.000,00.  
Approvazione computo metrico di spesa di variante e Q.T.E., senza aumento globale di spesa.  
CUP: I27H19000870001 CIG: 78865402B1

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,  
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 16/09/2019.

Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)  
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 16/09/2019.

Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)  
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 16/09/2019.

Il Responsabile del Servizio I^ (Lavori Pubblici, ecc.)  
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 16/09/2019.

Il Responsabile del Servizio I^ (Segreteria – Affari generali, ecc.)  
F.to: Dott. Francesco Neri

**Letto, approvato e sottoscritto**

**Il ViceSegretario Comunale**  
F.to: Dott. Francesco Neri

**Il Sindaco**  
F.to: Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **19 settembre 2019**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **19 settembre 2019**.

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, **19 settembre 2019**.

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Francesco Neri