
COMUI{E DI PIG]VATARO I]VTERANINA
PROVI]Y C IA DI F RO S IT{ OÌ{E

del 16 aprile 2011 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 41 del 0310312011

OGGETTO: "Completamento sistemazione strada comunale Caselluccia".
Approvazione perizia di variante e suppletiva, senza aumento globale di spesa.

Il giorno Tre del mese di Marzo 2011, alle ore 13120 e seguenti, nella Casa Cornunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed
assenti i Signori:
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Presiede il Sindaco dott. Benedetto Mario Evangelista.

Verbalizza il Segretario dell'Ente, dott. Pasquale Ciufo, con le funzioni previste
dall'art. 97, commq 4, lett. a), del D. Lgs. I8 agosto 2000 n. 267.

Constatato íl nttmero legale deglí intervenuti, íl Síndaco dichiara aperta la sedLúa
ed invita a procedere alla discttssione sull'argomento in oggetto, dando crtto che
sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati,
il parere prescritto dall'art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito
nella deliberazíone stessa.



L.4. GIUNTA COMUI{ALE

- PREMESSO che con propria delibenazione nr. 145 del 29/06/2010 è stato
approvato il progetto esecutivo dell ' intervento t'Cornpletamento sistemazione
strada comunale Caselluccia", redatto dall ' ing. Giuseppe EVANGELISTA,
incaricato con deterrninazione del Responsabile del servizio nr. 30 del
07105/2010 e conseguente convenzione Rep. 54 del 1810512010, per un importo
complessivo di €. 100.000,00, di cui €. 68.285,05 per lavori oltre €,.2.122,20 per
oneri di sicurezza, intervento finanziato con prestito di €. 100.000,00 della Cassa
DD.PP. S.p.A., pos. 4543829;

- CHE con determinazione del responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. 43 del
0710712010 e successivo contratto Rep. 93 del 0810712010, registrato a Cassino in
data 14/0712010, al nr.233,i lavori di cui sopra sono stati affidati alla impresa
SE.GE.CO. S.r.l. con sede in Cassino, per un importo complessivo di €.
58.042129 al netto del ribasso del 15,000 , oltne €. 2.122r2A per oneri di
sicurezza, p€r cornplessivi €. 60.164149;

- ATTESO che il Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe EVAI{GELISTA, su
direttive dell'Arnrninistnazione, ha elaborato una perizia di variante e
suppletiva, senza aurnento globale di spesa, fatta pervenire in data 2410212011,
prot. n. 2140, pen realizzare Ie opere non comportanti modifiche sostanziali e
motivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili, dettagliatamente
indicate nella relazione tecnica della perizia della variante stessal

- ESAMINATI gli atti progettuali e ritenuto opportuno ed urgente approvarli,
per consentire Itesecuzione dei lavori;

- VISTO I'art. 132, comma 1, lettera b), del D. Lgs. nr. 163 del 12104/2006 e
successive modifîche ed integrazioni, nonché I'art. 134 del D.P.R. 2lll2ll999, nr.
554;

- VISTO I'art. 10, comrni 2 e 3, del D.M. 19 apritre 2000, nr. 145, concernente
"Regolamento recante i l  capitolato generale d'appalto dei lavori  pubbl ici" ;

- DATO ATTO che I'appaltatore ha dichiaraio, per iscritto, mediante
sottoscrizione di schema di atto di sottornissione, di accettare la prosecuzione dei
lavori e le relative condizioni (medesime del contratto originario);

- VISTO itr parere favorevole del Consulente Ufficio Tecnico Cornunale del
28102/2011, prot. int. 3535;

- TUTTO ciò premesso e consideratol

- RITENUTO di clover provvedere in rnerito;



Visto il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi
del l 'art .  49 del D.Lgs. 18/081200A n.267;

A voti favorevoli unanimi, Iegalmente resi,
DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi
come qui integralmente ripetute e trascritte, la perizia di variante e suppletiva,
senza aumento globale di spesa, relativa alltintervento toCompletamento

sistemazione strada comunale Caselluccia", come da seguente quadro
economico di spesa:
- €. 65,299,30 per lavori al netto del ribasso del l5,00oh
- €. 2.122,20 oneri di sicurezza
- €. 17.300,00 spese generali
- €. 3.500,00
- €. 876,35
- €. 4.160,00
- €. 6.742,15
- €. 100.000,00

sicurezza cantieri (D.L. 494)
incentivo Responsabile procedimento
l 20o su spese generali
M 10% sui lavori
TOTALE

composta dai seguenti elaborati: Tav. l) Relazione tecnica - Quadro economico
di spesa; Tav. 2) Computo metrico estimativo di perizia - Quadro economico di
spesa; Tav. 3) Planimetria via Caselluccia (tratto via Termine - S.S. 630) ; Tav.
4) Planimetria via Caselluccia (tratto via Termine - via Vecchia Esperia); Tav.
5) Quadro di raffronto; Tav. 6) Particolari e sezioni tipo; Schema atto di
sottomissione, sottoscritto dall ' impresa;

2) Dare atto che i suddetti lavori saranno eseguiti dall ' impresa
SE.GE.CO. S.r.l. da Cassino, già affidataria dell 'appalto originario, ai medesimi
patti e condizioni di cui al contratto Rep. n. 93 del 08/0712010, registrato a
Cassino in data 1410712009, al nr. 233, che qui si intende integralmente
riportato, anche se non materialmente trascritto, come da schema di atto di
sottomissione, già sottoscritto ed allegato alla perizia di variante stessal

3) Dare atto che i lavori sono finanziati per €. 100.000,00, con apposito
mutuo della Cassa DD. PP. S.p.A., pos. 4543829, con imputazione al servizio
2.08.01.01 - Cap. 7 - imp. 51012010 - (Risorsa 60112) - Residui 2010 del bilancio
2011, dove risultano stanziate e conservate la somme necessarie, per
I'esecuzione dei lavori in questionel

4) Di cornunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente alla sua pubblicazione nell 'Albo Pretorio on-line.

Con separata votazione palese, favoreyole unanime, Ia presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibi le, ai  sensi del l 'art .  134 - 40 comma -

del D.Lgs . l8l08l2000 nr. 267 .



PARERI ai sensi dell'art. 49 del D. LEs 18/8/2000 nr.267

I  X ] Si attesta, a r i levanza interna, la regolari tà del procedimento amministrat ivo svolto in ordine al la regolari tà tecnica del
presente atto.

I I  Responsabile del Procedimento
F.to: Giustina D'Alessandro

t X I In ordine al la regolari tà tecnico-contabi le del presente atto, si  esprime parere Favorevole ai sensi art,  49 D. Lgs.
18/08/2000, nr.267.

I l  Responsabile del Servizio I I^ ad interim (Bi lancio - Ragioneria -Tributi  -  Commercio, ecc.)
F,to: Dott, Francesco Neri

I X ] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr.
267.

Il Responsabile del Servizio I^ (Lavori Pubblici, ecc.)
F.to: Dott, Francesco Neri

I  X I In ordine al la regolari tà tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art.  49 D. Lgs. 18/08/2000, nr.
267.

I l  Responsabile del Servizio I^ (Segreteria - Affari  general i ,  ecc.)
F.to: Dott, Francesco Neri

[  ]  In ordine al la regolari tà tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art.49 D. Lgs. 18/08/2000, nr.267.
I l  Responsabile del Servizio I I I^ (Pol izia amministrat iva e locale, ecc.)

F.to: Dott. Benedetto ùIario Evangelista

[ ]  In ordine al la regolari tà tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art.  49 D. Lgs. 18/08/2000, nr.267.
Il Responsabile del Servizio IV^ (Tecnico-Urbanistico, ecc.)

F,to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

[ ] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.
I l  Responsabile del Servizio V^ sosti tuto (Manutentivo, Protezione Civi le, Tutela ambientale, ecc,)

F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Letto, approvato e sottoscritto

I l  Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

I l  Segretario Comunale
F.to: Dott.  Pasquale Ciufo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. l24,.lf comma, del D. Lgs. t8/08/2000, nr.267 e dall'art. 32, lo comma, della legge

1810612009, n. 69, per 1 5 gìorni consecutivi, aat { \ aprile 2011, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune
(rvww.comune.pignatarointeramna.fr-it), accessibile al pubblico;
- è esecutiva:

I X ] poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4"), come riportato nel dispositivo;

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3' comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune
(lvww.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignatarolnteramna. /6 uprit"zott.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott.  Francesco Neri

Copia conforme al l '  or iginale.

Pignataro Interamna, {( upril" zott..


