

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

Nr. 506 del 29 agosto 2012 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 135 del 01 Agosto 2012

OGGETTO: "Sistemazione e adeguamento della nuova Strada di P.R.G. con opere di arredo urbano" dell'importo complessivo di €. 420.682,04.

Approvazione perizia di assestamento, senza aumento globale di spesa.

Il giorno Primo del mese di Agosto 2012, alle ore 13,05 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

			<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
1) <i>Benedetto Mario</i>	<i>EVANGELISTA</i>	<i>Sindaco</i>	<i>si</i>	
2) <i>Rita</i>	<i>DI GIORGIO</i>	<i>Assessore</i>		<i>si</i>
3) <i>Mauro</i>	<i>DE SANTIS</i>	<i>"</i>	<i>si</i>	
4) <i>Enrico</i>	<i>TISEO</i>	<i>"</i>	<i>si</i>	

Presiede il Sindaco dott. Benedetto Mario Evangelista.

Verbalizza il Segretario dell'Ente, dott. Pasquale Ciuffo, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

LA GIUNTA COMUNALE

- **PREMESSO** che con propria deliberazione nr. 162 del 24/08/2010 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "Sistemazione e adeguamento della nuova Strada di P.R.G. con opere di arredo urbano", redatto dall'equipe tecnica, arch. Giacinto EVANGELISTA e geom. Oreste DE BELLIS, con sede in Pignataro Interamna, incaricata con determinazione del Responsabile del servizio n. 63 del 17/09/2009 e successiva convenzione Rep. n. 47 del 09/02/2010, per un importo complessivo di €. 420.682,04, di cui €. 314.237,29 per lavori oltre €. 7.855,93 per oneri di sicurezza, intervento finanziato, per €. 378.613,84 con contributo regionale concesso con comunicazione prot. n. 133600/2/D/04 del 10/07/2009, della Regione Lazio - Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Infrastrutture, D.G.R. n. 373 del 22/05/2009, determinazione n. B2558 del 16/06/2009 e per €. 42.068,20 (quale quota 10% a carico dell'Ente), con mutuo della Cassa DD.PP. S.p.A., pos. n. 4545544;

- **CHE** l'intervento è inserito nel programma delle opere pubbliche, triennio 2010/2012, elenco annuale 2010 (C.C. n. 07 del 18/03/2010);

- **CHE** con determinazione del responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. 63 del 24/09/2010 e successivo contratto Rep. n. 101 del 04/10/2010, registrato a Cassino in data 19/10/2010, al nr. 331, serie I[^], integrato con contratto Rep. n. 104 del 17/11/2010, nonché perizia di variante, senza aumento globale di spesa, approvata con propria deliberazione nr. 51 del 19 marzo 2012, i lavori, di cui sopra, sono stati affidati all'impresa MOLINARO Rocco, con sede in Lenola, per un importo complessivo di €. 229.326,44, al netto del ribasso del 25,15%, oltre €. 7.855,93 per oneri di sicurezza;

- **ATTESO** che la Direzione dei Lavori, equipe tecnica, arch. Giacinto EVANGELISTA e geom. Oreste DE BELLIS, con sede in Pignataro Interamna, su direttive dell'Amministrazione, ha elaborato una perizia di assestamento, senza aumento globale di spesa, fatta pervenire in data 17/07/2012, prot. n. 11716, per realizzare le opere non comportanti modifiche sostanziali e motivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili, dettagliatamente indicate nella relazione di perizia della variante stessa;

- **ESAMINATI** gli atti progettuali e ritenuto opportuno ed urgente di approvarli, per consentire l'esecuzione dei lavori;

- **VISTO** l'art. 132, comma 1, lettera b), del D. Lgs. nr. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'art. 161 del D.P.R. 05/10/2010, nr. 207;

- **DATO ATTO** che l'appaltatore ha dichiarato, per iscritto, mediante sottoscrizione di schema di atto di sottomissione, di accettare la prosecuzione dei lavori e le relative condizioni (medesime del contratto originario);

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

- **RITENUTO** di dover provvedere in merito;

Visto il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

A voti favorevoli unanimi, legalmente resi,

DELIBERA

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente ripetute e trascritte, la perizia di assestamento, senza aumento globale di spesa, relativa all'intervento "Sistemazione e adeguamento della nuova Strada di P.R.G. con opere di arredo urbano", fatta pervenire dalla Direzione dei Lavori, equipe tecnica, arch. Giacinto EVANGELISTA e geom. Oreste DE BELLIS, con sede in Pignataro Interamna, in data 17/07/2012, prot. n. 11716, per l'importo complessivo di €. 420.682,04, come da seguente quadro economico di spesa:

- €.	229.326,45	per lavori al netto del ribasso del 21,15%
- €.	7.855,93	oneri di sicurezza su lavori a misura
- €.	6.000,00	rilievi
- €.	6.733,87	imprevisti
- €.	4.084,99	oneri RUP
- €.	45.250,00	spese tecniche
- €.	1.810,00	Cassa 4%
- €.	11.142,60	IVA 21% su spese tecniche
- €.	23.718,23	IVA sui lavori al 10%
- €.	84.759,97	economie
- €.	420.682,04	TOTALE

composto dai seguenti elaborati: Tav. 1) relazione tecnica; Tav. 2.0) ingrandimento catastale tracciato; Tav. 3) computo metrico estimativo; Tav. 4) elenco prezzi; Tav. 5) quadro economico; Tav. 6) quadro di raffronto; Tav. 7) schema atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa;

2) Di dare atto che i suddetti lavori saranno eseguiti dall'impresa MOLINARO Rocco da Lenola (LT), già affidataria dell'appalto originario, ai medesimi patti e condizioni, di cui al contratto Rep. n. 101 del 04/10/2010, registrato a Cassino in data 19/10/2010, al nr. 331, serie I[^], integrato con contratto Rep. n. 104 del 17/11/2010, che qui si intendono integralmente riportati, anche se non materialmente trascritti, come da schema di atto di sottomissione, già sottoscritto ed allegato alla perizia di variante stessa;

3) Di dare atto, ancora, che i lavori sono finanziati, per €. 378.613,84 con contributo regionale, concesso con comunicazione prot. n. 133600/2/D/04 del 10/07/2009, della Regione Lazio – Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Infrastrutture, D.G.R. n. 373 del 22/05/2009, determinazione n. B2558 del 16/06/2009, con imputazione al servizio 2.08.01.01 - Cap. 1 – Residui Anno 2009 del bilancio 2012 - cofinanziamento a carico della Regione Lazio e per €. 42.068,20 (quale quota 10% a carico dell'Ente), con mutuo della Cassa DD.PP. S.p.A., pos. n. 4545544, con imputazione al servizio 2.08.01.01 - Cap. 7 – Residui Anno 2010 bilancio 2012;

4) di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

Con separata votazione palese, favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/8/2000 nr. 267

Si attesta, a rilevanza interna, la regolarità del procedimento amministrativo svolto in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
F.to: Giustina D'Alessandro

In ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio II[^] ad interim (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Lavori Pubblici, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio III[^] (Polizia amministrativa e locale, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio IV[^] (Tecnico-Urbanistico, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio V[^] (Manutenitivo, Protezione Civile, Tutela ambientale, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Pasquale Ciuffo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, 1° comma, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **29 agosto 2012**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 29 agosto 2012.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale.
Pignataro Interamna, 29 agosto 2012.

Il Segretario Comunale
Dott. Pasquale Ciuffo