

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA PROVINCIA DI FROSINONE

Nr. 296 del 27 aprile 2011 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 61 del 06/04/2011

OGGETTO: "Ampliamento del Parco Giochi e Parcheggi alla Località Cupone". Approvazione perizia di variante e suppletiva, senza aumento complessivo di spesa.

Il giorno Sei del mese di Aprile 2011, alle ore 12,55 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

				<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
1)	<i>Benedetto Mario</i>	<i>EVANGELISTA</i>	<i>Sindaco</i>	<i>si</i>	
2)	<i>Rita</i>	<i>DI GIORGIO</i>	<i>Assessore</i>		<i>si</i>
3)	<i>Enrico</i>	<i>TISEO</i>	<i>"</i>	<i>si</i>	
4)	<i>Giancarlo</i>	<i>EVANGELISTA</i>	<i>"</i>	<i>si</i>	
5)	<i>Mario</i>	<i>DARINI</i>	<i>"</i>	<i>si</i>	

Presiede il Sindaco dott. Benedetto Mario Evangelista.

Verbalizza il Segretario dell'Ente, dott. Pasquale Ciufo, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

LA GIUNTA COMUNALE

- **PREMESSO** che con propria deliberazione nr. 59 del 30/03/2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Ampliamento Parco Giochi e Parcheggi alla Località Cupone", di complessivi €. 400.000,00, redatto dall'arch. Giacinto EVANGELISTA, incaricato con propria deliberazione nr. 199 del 26/09/2008 e conseguente convenzione Rep. n. 25 del 07/04/2009;
- **CHE** con determinazione del responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. 53 del 03/08/2010 e successivo contratto Rep. n. 97 del 10/08/2010, registrato a Cassino in data 17/08/2010, al nr. 256, i lavori, di cui sopra, sono stati affidati definitivamente alla impresa EVANGELISTA Antonio Silvestro, con sede in Pignataro Interamna, per un importo complessivo di €. 133.906,55, al netto del ribasso del 6,50%, di cui €. 3.000,00 per oneri di sicurezza;
- **ATTESO** che il Direttore dei Lavori, arch. Giacinto EVANGELISTA, su direttive dell'Amministrazione, ha elaborato una perizia di variante e suppletiva, senza aumento globale di spesa e nei limiti del quinto d'obbligo, fatta pervenire in data 05/04/2011, prot. n. 3462, per realizzare le opere non comportanti modifiche sostanziali e motivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili, dettagliatamente indicate nella tavola "Relazione Tecnica" di perizia della variante stessa;
- **ESAMINATI** gli atti progettuali e ritenuto opportuno ed urgente approvarli, per consentire l'esecuzione dei lavori;
- **VISTO** l'art. 132, comma 1, lettera b), del D. Lgs. nr. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'art. 134 del D.P.R. 21/12/1999, nr. 554;
- **VISTO** l'art. 10, commi 2 e 3, del D.M. 19 aprile 2000, nr. 145, concernente "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici";
- **DATO ATTO** che l'appaltatore ha dichiarato, per iscritto, mediante sottoscrizione di schema di atto di sottomissione, di accettare la prosecuzione dei lavori e le relative condizioni (medesime del contratto originario);
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;
- **RITENUTO** di dover provvedere in merito;

Visto il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

A voti favorevoli unanimi, legalmente resi,

D E L I B E R A

1) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente ripetute e trascritte, la perizia di variante e suppletiva, senza aumento globale di spesa e nei limiti del quinto d'obbligo, relativa all'intervento "Ampliamento Parco Giochi e Parcheggi alla Località Cupone", come da seguente quadro economico di spesa:

- €.	143.300,05	per lavori al netto del ribasso del 6,50%
- €.	3.000,00	oneri di sicurezza
- €.	2.000,00	rilievi ed accertamenti
- €.	200.000,00	acquisizione area
- €.	1.700,00	oneri attività R.U.P.
- €.	28.341,30	spese generali e tecniche
- €.	14.630,00	IVA 10% sui lavori
- €.	1.133,65	CNPAIA 4%
- €.	5.895,00	IVA 20% su spese generali e tecniche
- €.	400.000,00	TOTALE

composta dai seguenti elaborati: Tav. 1) computo metrico perizia; Tav. 1/a) Relazione tecnica; Tav. 2) quadro comparativo; Tav. 3) Quadro di raffronto; Tav. 4) schema atto di sottomissione;

2) Dare atto che i suddetti lavori saranno eseguiti dall'impresa EVANGELISTA Antonio Silvestro da Pignataro Interamna, già affidataria dell'appalto originario, ai medesimi patti e condizioni, di cui al contratto Rep. n. 97 del 10/08/2010, registrato a Cassino in data 17/08/2010, al nr. 256, che qui si intende integralmente riportato, anche se non materialmente trascritto, come da schema di atto di sottomissione, già sottoscritto ed allegato alla perizia di variante stessa;

3) Dare atto che i lavori sono finanziati per €. 400.000,00, con apposito mutuo della Cassa DD. PP. S.p.A., pos. n. 4533721, con imputazione al servizio 2.09.01.01 – Cap. 11 (Risorsa 614/1 – Residui 2009) – Residui 2009 del bilancio 2011, dove risultano stanziati e conservate le somme necessarie, per l'esecuzione dei lavori in questione;

4) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

Con separata votazione palese, favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/8/2000 nr. 267

Si attesta, a rilevanza interna, la regolarità del procedimento amministrativo svolto in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento

F.to: Giustina D'Alessandro

In ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio II[^] ad interim (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)

F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Lavori Pubblici, ecc.)

F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Segreteria – Affari generali, ecc.)

F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio III[^] (Polizia amministrativa e locale, ecc.)

F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio IV[^] (Tecnico-Urbanistico, ecc.)

F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio V[^] sostituto (Manutenitivo, Protezione Civile, Tutela ambientale, ecc.)

F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Il Segretario Comunale

F.to: Dott. Pasquale Ciufò

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, 1° comma, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 27 aprile 2011, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 27 aprile 2011.

Il Responsabile del Servizio

F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale.

Pignataro Interamna, 27 aprile 2011.

Il Segretario Comunale
Dott. Pasquale Ciufò