

**COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE**

Nr. 27/4 del 16 aprile 2011 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 41 del 03/03/2011

**OGGETTO: "Completamento sistemazione strada comunale Caselluccia".
Approvazione perizia di variante e suppletiva, senza aumento globale di spesa.**

Il giorno Tre del mese di Marzo 2011, alle ore 13,20 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

				<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
1)	<i>Benedetto Mario</i>	<i>EVANGELISTA</i>	<i>Sindaco</i>	<i>si</i>	
2)	<i>Rita</i>	<i>DI GIORGIO</i>	<i>Assessore</i>		<i>si</i>
3)	<i>Enrico</i>	<i>TISEO</i>	<i>"</i>	<i>si</i>	
4)	<i>Giancarlo</i>	<i>EVANGELISTA</i>	<i>"</i>	<i>si</i>	
5)	<i>Mario</i>	<i>DARINI</i>	<i>"</i>	<i>si</i>	

Presiede il Sindaco dott. Benedetto Mario Evangelista.

Verbalizza il Segretario dell'Ente, dott. Pasquale Ciuffo, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

LA GIUNTA COMUNALE

- **PREMESSO** che con propria deliberazione nr. 145 del 29/06/2010 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "Completamento sistemazione strada comunale Caselluccia", redatto dall'ing. Giuseppe EVANGELISTA, incaricato con determinazione del Responsabile del servizio nr. 30 del 07/05/2010 e conseguente convenzione Rep. 54 del 18/05/2010, per un importo complessivo di €. 100.000,00, di cui €. 68.285,05 per lavori oltre €. 2.122,20 per oneri di sicurezza, intervento finanziato con prestito di €. 100.000,00 della Cassa DD.PP. S.p.A., pos. 4543829;
- **CHE** con determinazione del responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. 43 del 07/07/2010 e successivo contratto Rep. 93 del 08/07/2010, registrato a Cassino in data 14/07/2010, al nr. 233, i lavori di cui sopra sono stati affidati alla impresa SE.GE.CO. S.r.l. con sede in Cassino, per un importo complessivo di €. 58.042,29 al netto del ribasso del 15,00%, oltre €. 2.122,20 per oneri di sicurezza, per complessivi €. 60.164,49;
- **ATTESO** che il Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe EVANGELISTA, su direttive dell'Amministrazione, ha elaborato una perizia di variante e suppletiva, senza aumento globale di spesa, fatta pervenire in data 24/02/2011, prot. n. 2140, per realizzare le opere non comportanti modifiche sostanziali e motivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili, dettagliatamente indicate nella relazione tecnica della perizia della variante stessa;
- **ESAMINATI** gli atti progettuali e ritenuto opportuno ed urgente approvarli, per consentire l'esecuzione dei lavori;
- **VISTO** l'art. 132, comma 1, lettera b), del D. Lgs. nr. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'art. 134 del D.P.R. 21/12/1999, nr. 554;
- **VISTO** l'art. 10, commi 2 e 3, del D.M. 19 aprile 2000, nr. 145, concernente "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici";
- **DATO ATTO** che l'appaltatore ha dichiarato, per iscritto, mediante sottoscrizione di schema di atto di sottomissione, di accettare la prosecuzione dei lavori e le relative condizioni (medesime del contratto originario);
- **VISTO** il parere favorevole del Consulente Ufficio Tecnico Comunale del 28/02/2011, prot. int. 3535;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;
- **RITENUTO** di dover provvedere in merito;

Visto il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

A voti favorevoli unanimi, legalmente resi,
D E L I B E R A

1) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente ripetute e trascritte, la perizia di variante e suppletiva, senza aumento globale di spesa, relativa all'intervento "Completamento sistemazione strada comunale Caselluccia", come da seguente quadro economico di spesa:

- €.	65.299,30	per lavori al netto del ribasso del 15,00%
- €.	2.122,20	oneri di sicurezza
- €.	17.300,00	spese generali
- €.	3.500,00	sicurezza cantieri (D.L. 494)
- €.	876,35	incentivo Responsabile procedimento
- €.	4.160,00	IVA 20% su spese generali
- €.	6.742,15	IVA 10% sui lavori
- €.	100.000,00	TOTALE

composta dai seguenti elaborati: Tav. 1) Relazione tecnica – Quadro economico di spesa; Tav. 2) Computo metrico estimativo di perizia – Quadro economico di spesa; Tav. 3) Planimetria via Caselluccia (tratto via Termine – S.S. 630); Tav. 4) Planimetria via Caselluccia (tratto via Termine – via Vecchia Esperia); Tav. 5) Quadro di raffronto; Tav. 6) Particolari e sezioni tipo; Schema atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa;

2) Dare atto che i suddetti lavori saranno eseguiti dall'impresa SE.GE.CO. S.r.l. da Cassino, già affidataria dell'appalto originario, ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto Rep. n. 93 del 08/07/2010, registrato a Cassino in data 14/07/2009, al nr. 233, che qui si intende integralmente riportato, anche se non materialmente trascritto, come da schema di atto di sottomissione, già sottoscritto ed allegato alla perizia di variante stessa;

3) Dare atto che i lavori sono finanziati per €. 100.000,00, con apposito mutuo della Cassa DD. PP. S.p.A., pos. 4543829, con imputazione al servizio 2.08.01.01 – Cap. 7 – imp. 510/2010 - (Risorsa 601/2) – Residui 2010 del bilancio 2011, dove risultano stanziati e conservate le somme necessarie, per l'esecuzione dei lavori in questione;

4) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

Con separata votazione palese, favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/8/2000 nr. 267

Si attesta, a rilevanza interna, la regolarità del procedimento amministrativo svolto in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
F.to: Giustina D'Alessandro

In ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio II[^] ad interim (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Lavori Pubblici, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio III[^] (Polizia amministrativa e locale, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio IV[^] (Tecnico-Urbanistico, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio V[^] sostituto (Manutenzione, Protezione Civile, Tutela ambientale, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Pasquale Ciuffo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, 1^o comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, 1^o comma, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 16 aprile 2011, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4^o), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3^o comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 16 aprile 2011.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale.

Pignataro Interamna, 16 aprile 2011.

Il Segretario Comunale
Dott. Pasquale Ciuffo